PLANILLA BASE DE INFORMACION ESTRATEGICA DE PROYECTOS

Objetivo Estratégico	Planes de Desarrollo	Cumplimiento del Plan de Desarrollo	% de Aporte del Proyecto en el Plan de Desarrollo	PROYECTO	Cumplimiento Proyecto	% Aporte de la Actividades en el Proyecto	Actividades	Cumplimiento Actividades	Dirección Reponsable	Plazo por Actividad		Responsables por Actividad	Medio de verificación	Criterio de Exito por Actividad	Presupuesto Asignado	
										inicio	termino				Proyecto	Actividad
Alcanzar y mantener un nivel aceptable del riesgo en la seguridad operacional, respecto de la regulación, certificación y vigilancia.	Implementar mejoras significativas en la reglamentación, certificación, vigilancia y prestación de los servicios de navegación aérea.	0%	50%	Implantación del SMS en los operadores de trabajos aéreos, talleres y escuelas	0%	70%	Ejecución		DNV	02/03/11	15/11/11	Enc. DCGRO	Auditoría interna realizada y no conformidades levantadas	85% de los operadores terminan el procesode implementación		
						30%	Acepatción		DNV	16/11/11	15/12/11	Enc. DCGRO	Sistemas SMS aceptados	80% de los operadores terminan con la acepatción de su sistema		
			30%	Reestructuración de la orgánica de la DNV bajo un enfoque de procesos de ceitificación, reglamentación y vigilancia			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			15%	Elaboración e implementación programa de dopaje, alcohol y droga.			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			5%	Conectar a la red física existente a las oficinas DNV y DVSO regionales de los aeropuertos			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
	Modernizar la Institución mediante mejoras a la infraestructura, equipamiento y mobiliario; y la automatizaciòn e integración de datos con fines de administrar de manera rápida y eficiente sus actividades.		40%	Automatizar e integrar datos DINA-DNV (CASS)			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			15%	Elaborar, automatizar e integrar guías de trabajo de certificacion y vigilancia			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			10%	Elaborar, automatizar e integrar vía la red (WEB) los servicios de certificación y vigilancia			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			10%	Implementar la firma digital en las comunicaciones y procesos externos e internos			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			10%	Automatizar el proceso de certificación de los Operadores			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			15%	Automatizar las inspecciones de Aerodrómos y DINA a través de SIAR			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
Proveer servicios de navegación aérea de forma segura y eficiente, manteniendo y mejorando el nivel aceptable del riesgo en la seguridad operacional.	Implementar mejoras significativas en la reglamentación, certificación, vigilancia y prestación de los servicios de navegación aérea.		100%	Implementar el SMS en STA			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
	Modernizar la Institución mediante mejoras a la infraestructura,		70%	Implementar sistema redudante de vigilancia radar			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									

PLANILLA BASE DE INFORMACION ESTRATEGICA DE PROYECTOS

Objetivo Estratégico	Planes de Desarrollo	Cumplimiento del Plan de Desarrollo	% de Aporte del Proyecto en el Plan de Desarrollo	PROYECTO	Cumplimiento Proyecto	% Aporte de la Actividades en el Proyecto	Actividades	Cumplimiento Actividades	Dirección Reponsable	Plazo por Actividad		Responsables por Actividad	Medio de verificación	Criterio de Exito por Actividad	Presupuesto Asignado	
										inicio	termino				Proyecto	Actividad
	equipamiento y mobiliario; y la automatización e integración de datos con fines de administrar de manera rápida y eficiente sus actividades.						Aceptación									
			30%	Implementar telefonía de voz sobre IP (VoIP)			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
Fomentar el crecimiento sostenido del sector aeronáutico, regulando, certificando, vigilando y proveyendo servicios de navegación aérea bajo estándares de calidad.	Convertir la institución en modelo de referencia en el Estado, mediante la sistematización de sus procesos, con énfasis en la satisfacción al cliente, la seguridad y salud ocupacional, el cuidado al medio ambiente y la responsabilidad social.		22%	IDAC Modelo de Gestión (Eje PMG)			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			22%	IDAC Modelo de Gestión (Eje ISO 26000)			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			22%	IDAC Modelo de Gestión (Eje ISO 27001)			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			3%	Transparentar toda la información No Clasificada a través de la WEB			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			2%	Formalizar el funcionamiento autonómo de la ASCA			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			3%	Realizar acuerdos o protocolos de entendimento con entidades gubernamentales o privadas relacionadas al IDAC			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			3%	Crear del Comité Editorial, a los fines de incentivar el acerbo literario aeronáutico			Elaboración del proyecto									
							Aprobación, aseguramiento de fondos y diseminación de información									
							Programación									
							Ejecución									
							Aceptación									
			3%	Elaborar un plan de acción para medir y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de las aeronaves												
			2%	Reducir o mantener la contaminacion dentro de los niveles aceptables para las fuentes fijas (plantas de emergencia)												
			2%	Reducir o mantener la contaminacion dentro de los niveles aceptables para las fuentes moviles (flotas de vehiculos)												
			2%	Gestionar los consumos de agua												
			2%	Gestionar los consumos de energia												
			2%	Disminuir el consumo de energia de bombillas												
			2%	Construccion y Equipamiento de centros de acopio												
			2%	Manjeo preventivo IDAC												
			2%	Control sanitario proveedores												
			2%	Inspecciones de salud interna												
			2%	Promocion y reconocimiento de buenas practicas SSO												
	Modernizar la Institución mediante mejoras a la infraestructura, equipamiento y mobiliario; y la automatización e integración de datos con fines de administrar de manera rápida y eficiente sus actividades.		35%	IDAC Modelo de Gestión (Eje Cuadro de Mando Integral)												
			35%	IDAC Modelo de Gestión (Automatización SIG)												
			10%	Reacondicionar y equipar Torre de Control de Puerto Plata												
			20%	Concluir y corregir infraestructura del edificio Norge Botello y adquirir equipamiento y mobiliario faltante												